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MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE HIDALGO
CONVENIO MODIFICATORIO
MNMM-DOP-FAISM-AD-01-2025-1
POR AMPLIACION DE MONTO

Convenio modificatorio al contrato de obra publica a precio unitaric y tiempo determinado No. MMM-DOP-
FAISM-AD-01-2025, por ampliacién de monto, que celebran per una parte el Municipio de Mineral del Monte,
Estado de Hidalgo, representado en este acto por el L.T. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA, en su caracter de
Presidente Municipal Constitucional de Mineral del Monte, con el refrendo del C. OSCAR FUENTES ORTIZ ,
en su.caracter de Secretario General del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, asistido de la L.A. LEIDY
JOANA GOMEZ NAJERA, en su caracter de Tesorera del Municipio de Mineral del Monte y de la ARQ.
EVELYN RODRIGUEZ HERNANDEZ , en su caracter de Directora de Obras Publicas del Municipio de Mineral
del Monte, a quienes en lo sucesivo y para efectos del presente Contrato se les denominara "LA
CONTRATANTE" y por otra parte la empresa LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
representada por el C. PEDRO MOLINA CASTILLO, en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL, a quien
en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA" y que actuando en conjunto se les denominara "LAS
PARTES", obligandose al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES

|.- Con fecha 31 (treinta y uno) de octubre del afio 2025 (Dos mil veinticinco), "LAS PARTES" celebraron
el contrato de Obra Plblica a Precio Unitario y Tiempo Determinado No. MIMM-DOP-FAISM-AD-01-2025, en
el cual "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos descritos en la clausula primera del citado
contrato, consistentes en la obra de "Terminacion de Pavimentacion Hidraulico en Calle Acceso a la
lylesia de Santa Rosalia, Mineral del Monte", del Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, por
un monto de $475,342.92 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS 92/100 M.N.), incluido el I.V.A. y un plazo de ejecucion de 30 (treinta) dias naturales para la
gjecucion de los trabajos; obligandose "EL CONTRATISTA" a iniciarlos el dia 31 de Octubre de 2025 y a
concluirlos el dia 30 de Noviembre de 2025.

Il.- Que los recursos utilizados para cubrir las erogaciones del contrato fueron autorizados mediante oficio
nam. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-039-001 de fecha 10 de septiembre de 2025, por la Secretaria de
Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo, correspondiente con cargo a los recursos, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2025), con Clave de Obra

2025/FAISMO039002
l.- "LLA CONTRATANTE" declara que:

11.1.- A la fecha se tiene la necesidad de llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato No. NMIMM-
DOP-FAISM-AD-01-2025, por ampliaciéon _de monto de la obra “Terminacion de Pavimentacion
Hidraulico en Calle Acceso a la Iglesia de Santa Rosalia, Mineral del Monte”, del Municipio de Mineral
del Monte, Estado de Hidalgo, derivado de que se llevaran a cabo diversos trabajos por asi requerirlo la
obra, de acuerdo al dictamen; Por la cantidad de $1,044.08 (mil cuarenta y cuatro pesos 08/100 M.N.)
mismo que refleja un 0.22% (cero punto veintidos por ciento). Que el recurso para cubrir el monto total de

\

la ampliacion de $1,044.08 (mil cuarenta y cuatro pesos 08/100 M.N.), a que hace referencia el presente -

convenio _modificatorio es solicitado por la Direccion de Obras publicas, a través de oficio nimero
MMM/DOP/539B/2025 de fecha 26 de noviembre del presente.

[1.2.- De acuerdo al techo financiero de $476,387.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), mencionado en el anexo del oficic con nimero
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-039-001 de fecha 10 de Septiembre de 2025, Se tiene una solvencia
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econdémica para cubrir la solicitud y llevar a cabo el convenio modificatoric de ampliacion de monto y el
remanente a utilizar es de la cantidad de $1,044.08 (mil cuarenta y cuatro pesos 08/100 M.N.) por lo gque
es viable cubrir la solicitud antes mencionada.

Por tanto "EL CONTRATISTA™ requiere de una ampliacion de monto para ejecutar los trabajos, objeto de
dicho contrato, de acuerdo a los articulos 683 parrafos primerec y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 74 parrafos primero y tercero, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, que a la letra dicen:

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

ARTICULO 63. La Dependencia, Entidad o Municipio dentro del Programa de Inversion aprobado, podrd bajo su responsabilidad, por
razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto y del plazo pactados
en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Traténdose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unilarios pactados originaimente, fratandose de los rubros no
previstos en el catalogo de conceptos del confrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizadas, previo a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo

Articulo 74.- Si durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, Ja
Dependencia, Entidad o Ayuntamiento procedera a celebrar el Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el
residente de supervision de obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan, conforme a lo

dispuesto por el Artfeufo 71 de la Ley.

Para los efectos del Articulo 71 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios, se consideraran
parte del Contrato y, por lo tanto, obligatorias para quienes los suscriban.

11.3.- Que la ampliacién de monto a que se refiere el presente convenio modificatorio fue considerado viable
de acuerdo al dictamen emitido por la Direccion de Obras Publicas, de igual manera solicita a la Tesoreria
Municipal la elaboracion del CONVENIO modificatorio al contrato de Obra Pblica a Precio Unitario y Tiempo
Determinado No. MMM-DOP-FAISM-AD-01-2025-1, de ampliacién de monto en un un 0.22% (cero punto
veintidos por ciento), que refleja la cantidad de $1,044.08 (mil cuarenta y cuatro pesos 08/100 M.N.).,
mediante oficio numero MMM/DOP/539B/2025 de fecha 26 de noviembre del presente (dos mil veinticinco).

UNICO.- Por lo expuesto anteriormente “LAS PARTES" reconocen mutuamente la personalidad y caracter
con la que comparecen a la firma del presente Convenio Modificatorio, libres de dolo, error, mala fe o cualquier
otro vicio de la voluntad y reconocen que los Antecedentes anteriores son ciertos, que conocen y aceptan los
alcances legales del convenio que hoy formalizan sujetéandose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-

El presente convenio tiene por objeto modificar de comtn acuerdo la CLAUSULA SEGUNDA del contrato de
Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinade numerc MMM-DOP-FAISM-AD-01-2025, de la chra
"Terminacion de Pavimentacion Hidraulico en Calle Acceso a la Iglesia de Santa Rosalia, Mineral del
Monte", del municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, de acuerdo a los articulos 63 parrafos primero
y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 74
parrafos primero y tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, por concepto
de ampliacién de monto en un 0.22% (cero punto veintidds por ciento), que refleja la cantidad de $1,044.08
{mil cuarenta y cuatro pesos 08/100 M.N.). aumentando de $475,342.92 (CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.), quedando un monto definitivo de
$476,387.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.), de conformidad con el nuevo programa de obra aprobado por la Direccion de Obras Publicas, anexando
sabana (comparativa de volimenes) al presente convenio, a lo que dicha clausula quedara en los siguientes

términos:

\
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SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $476,387.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.), incluye Impuesto al Valor Agregado. El Importe pactado no debera sobrepasarse, salvo que
existan convenios modificatorios o adicionales, celebradas para tal efecto por las partes, en términos del
articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas; y su reglamento, cualquier
trabajo ejecutado en exceso al monte pactado y sin que haya mediado un convenio al respecto se considerara
obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”

TERCERA: La falta de alguna firma no constituye causa de cancelacion, suspension o invalides del presente
convenio por ampliacién de monto, de acuerdo al principio de continuidad del servicio publico, reconocido en
el derecho administrativo donde establece que los servicios y actos de la administracién no se detienen por
ausencias temporales de los servidores plblicos titulares y La Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo,
establece que el -ayuntamiento puede designar encargado o suplentes temporales para permitir que las
funciones contintien.

. C. PERPRO MOLINA CASTILLO
LIC. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA REPRESENTANTE LEGAL DE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL LECORT INNOVACION EN
MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

L. T, O

C. OSCAR FUENTES ORTIZ L.D. OMAIRA BORBOLLA ESCAMILLA
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL sl

I\ |
VAVAY v
ARQ. EVELXN RODRIGUEZ\HERNANDEZ L.A. LE msi A GOMEZ NAJERA
DIRECTORA(DE OBRA. S MUNICIPAL ORERA MUNICIPAL

W

J

La presente hoja de firma corresponde al convenio modificatorio al Contrato de obra publica a precio unitario
y tiempo determinado nimerc MMNM-DOP-FAISM-AD-01-2025-1, por ampliacién de monto, que celebran por
una parte el Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, representado en este acto por él Lic.
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Edmundo Méndez Tejeda, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Mineral del
Monte, Hidalgo, con el refrendo del C. OSCAR FUENTES ORTIZ , en su caracter de Secretario General del
Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, asistido de la L.A. LEIDY JOANA GOMEZ NAJERA, en su caracter
de Tesorera del Municipio de Mineral del Monte y de la ARQ. EVELYN RODRIGUEZ HERNANDEZ , en su
caracter de Directora de Obras Publicas del Municipio de Mineral del Monte, a quienes en lo sucesivo y para
efectos del presente Contrato se les denominara "LA CONTRATANTE" y por otra parte la empresa LECORT
INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. representada por el C. PEDRO MOLINA CASTILLO, en
su caracter de REPRESENTANTE LEGAL, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA"
firmado al dia 28 (veintiocho) del mes de Noviembre de 2025 (Dos mil veinticinco).

Estado Libre y Soberano
de Hidalgo
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