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MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE HIDALGO
CONVENIO MODIFICATORIO
MNMM-DOP-FAISM-AD-03-2025-1
POR AMPLIACION DE MONTO

Convenio modificatorio al contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado No. MMM-DOP-
FAISM-AD-03-2025, por ampliacion de monto, que celebran por una parte el Municipio de Mineral del Monte,
Estado de Hidalgo, representado en este acto por el L.T. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA, en su caracter de
Presidente Municipal Constitucional de Mineral del Monte, con el refrendo del C. OSCAR FUENTES ORTIZ ,
en su caracter de Secretario General del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, asistido de la L.A. LEIDY
JOANA GOMEZ NAJERA, en su caracter de Tesorera del Municipio de Mineral del Monte y de la ARQ.
EVELYN RODRIGUEZ HERNANDEZ , en su caracter de Directora de Obras Publicas del Municipio de Mineral
del Monte, a quienes en lo sucesivo y para efectos del presente Contrato se les denominara "LA
CONTRATANTE" y por otra parte el C. EMERSON MANUEL PEREZ ESCAMILLA, en su caracter de
REPRESENTANTE LEGAL, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA" y que actuando
en conjunto se les denominara "LAS PARTES", obligandose al tenor de los siguientes antecedentes,

declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES

|.- Con fecha 15 (quince) de noviembre del afio 2025 (Dos mil veinticinco), "LAS PARTES" celebraron el
contrato de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinado No. MMM-DOP-FAISM-AD-03-2025, en el
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos descritos en la clausula primera del citado contrato,
consistentes en la obra de "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO GUADALUPE, MINERAL
DEL MONTE HIDALGO", del Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, por un monto de
$550,182.20 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.), incluido el
LV.A. y un plazo de ejecucion de 30 (treinta) dias naturales para la ejecucion de los trabajos; obligandose
"EL CONTRATISTA" a iniciarlos el dia 17 de noviembre de 2025 y a concluirlos el dia 16 de diciembre de ‘B

2025, %\
Il.- Que los recursos utilizados para cubrir las erogaciones del contrato fueron autorizados mediante oficio

nim. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-039-002 de fecha 10 de septiembre de 2025, por la Secretaria de

Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo, correspondiente con cargo a los recursos, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Nunicipal (FAISM 2025), con Clave de Obra
2025/FAISM039003

I.- "LA CONTRATANTE" declara que:

[1.1.- A la fecha se tiene la necesidad de llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato No. MIMIM-
DOP-FAISM-AD-03-2025, por ampliacién de monto de la obra "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
EN BARRIC GUADALUPE, MINERAL DEL MONTE HIDALGO", del Municipio de Mineral del Monte, Estado
de Hidalgo, derivado de que se llevaran a cabo diversos trabajos por asi requerirlo la obra, de acuerdo /
al dictamen; Por la cantidad de $757.51 (setecientos cincuenta y siete pesos 51/100 M.N.) mismo que 4
refleja un 0.14% (cero punto catorce por ciento). Que el recurso para cubrir el monto total de la ampliacion /
de $757.51 (setecientos cincuenta y siete pesos 51/100 M.N.), a que hace referencia el presente convenio .
modificatorio es solicitado por la Direccién de Obras publicas, a través de oficio numero MMM/DOP/587B/2025
de fecha 12 de diciembre del presente,

II.2.- De acuerdo al techo financiero de $550,939.71 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.), mencionado en el anexo del oficio con nimero HACIENDA-V-
FAISM/GI-2025-039-002 de fecha 10 de septiembre de 2025, Se tiene una solvencia econédmica para cubrir
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la solicitud y llevar a caho el convenio modificatario de ampliacion de monto y el remanente a utilizar es de la
cantidad de $757.51 (setecientos cincuenta y siete pesos 51/100 M.N.) por lo que es viable cubrir la
solicitud antes mencionada.

Por tanto "EL CONTRATISTA" requiere de una ampliacion de monto para ejecutar los trabajos, objeto de
dicho contrato, de acuerdo a los articulos 63 parrafos primero y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 74 parrafos primero y tercero, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, que a la letra dicen:

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

ARTICULO 63. La Dependencia, Entidad o Municipio dentro del Programa de Inversién aprobado, podra bajo su responsabilidad, por
razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados confunla o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto y del plazo pactados

en el conlralo, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Tratandose de canlidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los rubros no
previstos en el catalogo de conceplos del conlrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo

Articulo 74.- Si durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, fa
Dependencia, Entidad o Ayuntamiento procederé a celebrar el Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el
residente de supervision de obra, sustentarlo en un dictamen lécnico que funde y motive las causas gue fo originan, conforme a lo

dispuesto por el Articulo 71 de la Ley.

|

Para los efectos del Articulo 71 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios, se consideraran
parte del Contrato y, por lo tanto, obligatorias para guienes los suscriban.

[1.3.- Que la ampliacién de monto a que se refiere el presente convenio modificatorio fue considerado viable
de acuerdo al dictamen emitido por la Direccion de Obras Publicas, de igual manera solicita a la Tesoreria
Municipal la elaboracion del CONVENIO modificatorio al contrato de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo J
Determinado No. MMM-DOP-FAISM-AD-03-2025-1, de ampliacion de monto en un 0.14% (cero punto
catorce por ciento). Que el recurso para cubrir el monto total de la ampliacién de $757.51 (setecientos
cincuenta y siete pesos 51/100 M.N.)., mediante oficio numero MMM/DOP/587B/2025 de fecha 12 de ™~

diciembre del presente (dos mil veinticinco).

UNICO.- Por lo expuesto anteriormente “LAS PARTES" reconocen mutuamente la personalidad y caracter %
con la que comparecen a la firma del presente Convenio Modificatorio, libres de dolo, error, mala fe o cualquier

otro vicio de la voluntad y reconocen que los Antecedentes anteriores son ciertos, que conocen y aceptan los

alcances legales del convenio que hoy formalizan sujetéandose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-

El presente convenio tiene por objeto modificar de comun acuerdo la CLAUSULA SEGUNDA del contrato de
Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinado numero MMM-DOP-FAISM-AD-03-2025, de la obra
"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO GUADALUPE, MINERAL DEL MONTE HIDALGO",
del municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, de acuerdo a los articulos 63 parrafos primero y quinto i
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 74 parrafos
primero y tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, por concepto de
ampliacion de monto en un 0.14% (cero punto catorce por ciento) por la cantidad de $757.51 {setecientos
cincuenta y siete pesos 51/100 M.N.) aumentando de $550,182.20 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 ML.N.), quedando un monto definitivo de $550,939.71
(QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.), de conformidad
con el nuevo programa de obra aprobado por la Direccién de Obras Publicas, anexando sabana (comparativa
de volimenes) al presente convenio, a lo que dicha clausula quedara en los siguientes términos:

PRIMERO EL PUEBLO
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SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que el importe total del precio por la cbra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $550,939.71 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.),
incluye Impuesto al Valor Agregado. El Importe pactado no debera sobrepasarse, salvo que existan convenios
modificatorios o adicionales, celebradas para tal efecto por las partes, en términos del articulo 46 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas; y su reglamento, cualquier trabajo ejecutado en
exceso al monto pactado y sin que haya mediado un convenio al respecto se considerara obra ejecutada por
cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”

TERCERA: La falta de alguna firma no constituye causa de cancelacion, suspension o invalides del presente
convenio por ampliacion de monto, de acuerdo al principio de continuidad del servicio publico, reconocido en
el derecho administrativo donde establece que los servicios y actos de la administracion no se detienen por
ausencias temporales de los servidores publicos titulares y La Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo,
establece que el ayuntamiento puede designar encargado o suplentes temporales para permitir que las
funciones continuen.

LIC. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA A ’ \
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL C. EMERSON/MANUEL PEREZ ESCAMILLA
MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE REPRESENTANTE LEGAL

- tenke) @jf TN
C.'OSCAR FUENTES ORTIZ
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

DIRECTORA DE OBRAS PU ICkS MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

ARQ. EVEL%@E

QNANDEZ L.A. LEIDY JOANA GOMEZ NAJERA

La presente hoja de firma corresponde al convenio modificatorio al Contrato de obra publica a precio unitario
y tiempo determinado nimero MMM-DOP-FAISM-AD-03-2025-1, por ampliacién de monto, que celebran por
una parte el Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, representado en este acto por él Lic.
Edmundo Méndez Tejeda, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Mineral del
Monte, Hidalgo, con el refrendo del C. OSCAR FUENTES ORTIZ , en su caréacter de Secretario General del
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Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, asistido de la L.A. LEIDY JOANA GOMEZ NAJERA, en su caracter
de Tesorera del Municipio de Mineral del Monte y de la ARQ. EVELYN RODRIGUEZ HERNANDEZ , en su
caracter de Directora de Obras Publicas del Municipio de Mineral del Monte, a quienes en lo sucesivo y para
efectos del presente Contrato se les denominara "LA CONTRATANTE" y por otra parte el C. EMERSON
MANUEL PEREZ ESCAMILLA, en su caracter dc REPRESENTANTE LEGAL, a quien en lo sucesivo se le
denominara "EL CONTRATISTA" firmado al dia 15 (QUINCE) del mes de Diciembre de 2025 (Dos mil

veinticinco).

/

i
\
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Mineral del Monte, Hgo., 16 de diciembre de 2025
ASUNTO: Aviso de ausencia temporal por incapacidad
medica y entrega de informacién financiera
LIC. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MINERAL DEL MONTE, HGO.
PRESENTE

Por este conducto le envié un cordial saludo, asimismo, me permito informarle que, derivado de una
incapacidad medica debidamente expedida, misma que se anexa al presente oficio, me veré en la
necesidad de ausentarme iemporalmente del cargo de Tesorera Municipal, a partir de la fecha sefialada

en dicho documento médico.

En cumplimiento a los principios de responsabilidad, transparencia y continuidad administrativa, hago
de su conocimiento que se adjunta la informacién financiera correspondiente a los saldos, movimientos
y operaciones realizadas por esta Tesorerfa Municipal a partir del dia 10 de diciembre de 2025,
incluyendo fos cortes de caja y registros contables del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, a efecto
de que la persona que Usied tenga a bien designar duranie mi ausencia cuente con los elementos /
necesarios para dar seguimiento puntual a las actividades financieras y administrativas a cargo de esta

area.

De igual forma, dejo a su consideracion la designacién de la persona que estime conveniente para
suplirme temporalmente, tanto en las funciones inherentes a la Tesorerfa Municipal como en la
representacion en los comités, tramites de cobro, procesos adminisirativos y demas asuntos que se
encuentren bajo ia responsabilidad de esta dependencia, duranie el periodo de mi incapacidad.

Agradezco de antemano su comprension y &l apoyo brindado, reiterandole mi disposicion par
cualquier aclaracion adicional que considere necesaria, en la medida que mi condicion de salud |

permita.

Sin otro particular, le reitero mi respeto y consideracion.

7
i

| avENTAMESTE

i ':I; i
C.c.p. Lic. Reyes de Jesls Acosta Jiménez.- Oticial Mayor deliMunicipio de Mineral dei Monte,

Hidalgo. )
Lic. Omaira Borbolla Escamiila.- Sindica Propietaria Ei Municipio De Mineral Del Monte, Hidaigo.

Archivo: Secretaria Particular,

Realizo: Norma Pérez Cruz.

Bupervisé: LL.D. Cristian Alan Ruiz Pérez.
C.c.p expadisnte.
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Nota de Egreso

SOCIEBAD
B A Licencia Sanitaria No. 18-AM-048-0002

%Eﬁ% Avenida Juarez 908 Col. La Villita

e = CP 42060 Pachuca Hidalgo

P A € H 0 A

Tels: 7186900 / 7186901 / 7133318/ 7136244 / 7186902 _ i
| Paciente: LEIDY YOANA GOMEZ NAJERA Hegistro; 276945 [Fecha Ingreso: 2025-12-12
F.Nagc: 1992-04-15 Sexo: F Diasdeestancia: 3  Reingreso: NO Fecha Egreso: 2025-12-15

Diagnostico de ingreso: CEFALEA PROBABLE SECUNDARIA
Dizgndstico de egreso: TVC EN TX / NEFROPATIA CRONIGA

Motivo de Egreso: MEJORIA el

[Resumen de la Evolucion Intra-Hospitalaria y Estado Actual Y il Ay i

DIAGNOSTICO DE EGRESQ: ,
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL PROFUNDA EN TRATAMIENTO / CRISIS GONVULSIVA PB AGUZA SINTOMATICA / INSUFIGIENGIA RENAL

CRONICA AGUDIZADA CON MEJORIA / NEFROPATIA CON PROTEINURIA PERSISTENTE / DISLIPIDEMIA MIXTA / HIPOTIROIDISMO / MIGRANA
CRONICA / ANEMIA FERROPENICA / METRORRAGIA

FEMENINO DE 37 ANOS DE EDAD, DIESTRA. APNP NEGADOS. APP HIPOTIROIDISMO, NEFROPATIA CRONICA CON PROTEINURIA Y CR 1.8,
ALERGICOS NEGADOS, QX MIOMECTOMIA Y RINOSEPTOPLASTIA, TRASNFUSIONALES NEG. AGO FUM EN ESTE MOMENTO GURSA SU
PERIODO MENSTRUAL. GESTAS NINGUNA, TX HORMONAL ANTICONCEPTIVOS ORALES. MEDICACION: PREDNISONA § MG AL DiA POR
PROTEINURIA DE ETIOLOGIA NO .ESPE(JIFICADA, LEVOTIROXINA. PA: INGRESO A ESTA UNIDAD EL. 12/12/2025 ANTE GEFALEA DE
APROXIMADAMENTE UNA SEMANA DE EVOLUCION CON AGUDIZACION EL 11/12/2025 AGREGANDOSE DISARTRIA Y DISCURSO
INCOHERENTE E INCONGRUENTE, POR LA MANANA DEL 12/12/2025 UN EVENTO ICTAL DE TIPO TCG.

EN PRIMERA VALORAGION NEUROLOGICA DESPIERTA, INATENTA, NO SEGUIA COMANDOS SIMPLES, EMITIA ALGUNAS PALABRAS
AISLADAS, PRESENTABA AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MOTORA NO INTENGIONADA. NERVIOS DEL CRANEO PUPILAS ASIMETRICAS
DERECHA DE MAYOR DIAMETRO QUE LA IZQUIERDA, FONDO DE OJO CON EDEMA DE PAPILA, PARESIA FACIAL CENTRAL COMPLETA
DERECHA. FUERZA MUSCULAR CONSERVADA, REM&#346: 2+, RPF BILATERAL. MENINGEOS AUSENTES.

SE CONTO CON ESTUDIO DE IMAGEN TAC SIMPLE DE CRANEO CON PRESENCIA DE HIPERINTENSIDAD EN TRAYEGTO DE SENO RECTQ
PORCION INICIAL DE LA VENA DE GALENO. EDEMA CEREBRAL ALTAMENTE SUGESTIVQO DE TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL PROFU

LO CUAL FUE CORROBORADO POR ESTUDIO DE VENOTOMOGRAFIA. ENCONTRANDO PAGIENTE CON CEFALEA DE CARACTERISTICAS
SECUNDARIAS, ALTERACION DE LAS FUNGIONES MENTALES Y CRISIS CONVULSIVA SE CONSIDERO DESCARTAR INFECCION DE SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL REALIZANDO PUNCION LUMBAR PARA TOMA DE LiQUIDO CEFALORRAQUIDEO CUYQ RESULTADO DEMUESTRA
UNICAMENTE DISCRETA PROTEINURIA PERO SIN DATOS DE INFECCION; DESTACO QUE PARA REALIZAR PUNGION LUMBAR AMERITO
SEDACION YA QUE PRESENTABA ESTADO DE AGITACION PSICOMOTRIZ INTENSO SIENDO NECESARIO PARA LOGRAR SEDACION 30 MG
DIAZEPAM, 156 MG MIDAZOLAM Y 5 MG DE HALOPERIDOL ANTE EL SEVERO ESTADO DE EXITABILIDAD, EVOLUCIONG CON SOMNOLENCIA
POR APROXIMADAMENTE 24 HRS POSTERIOR A LO CUAL LOGRO RETORMAR A SU ESTADO BASAL PROGRESIVAMENTE. DADO EL
EVENTO IGTAL Y LA SOSPECHA DE ESTADO EPILEPTICO NO CONVULSIVO MANIFESTADO EN AGITACION PSICOMOTRIZ SE  DECIDION
IMPREGNACION CON FENITOINA CON EFECTO ADVERSO DISCRETA INESTABILIDAD DE LA MARCHA POR APROXIMADAMENTE 48 HRS.
ANTE CUADRO COMPATIBLE CON TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL INICIO ANTICOAGULACION CON HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR
A DOSIS PLENA DESTACANDO INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE SANGRADO MENSTRUAL,

EN CONTROLES DE LABORATORIO GENERAL DESTACO CR A SU INGRESO 1.8 MG/DL QUE POSTERIOR A MANEJO POR NEFR
CON HIDRATACION E INMUNOMODULADOR LOGRO RECUPERAR 1.4 MG/DL.

ACTUALMENTE LA EVOLUCION HACIA LA MEJORIA CON RECUPERACION CONSIDERABLE, YA HABIENDO REMITIDO LA SINTOMA
DE INGRESO SE DECIDE ALTA A DOMICILIO POR MEJORIA Y PARA CONTINUAR COMO AMBULATORIO EL TRATAMIENTO,

PLAN:
ALTA A DOMICILIO

CITA ABIERTA A URGENCIAS EN CASO NEGESARIO

CITA A CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA EN UNA SEMANA CON IRM DE CRANEO. R
GITA A CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA DR. ZAMORA SEGUN SUS INDIGACIONES

CITAA CONSULTA EXTERNA DE HEMATOLOGIA DRA PARRA

MEDICAMENTOS:

DIETA INDICADA POR NEFROLOGIA PROTEINAS 0.8 GR/KG/DIA,SODIO MENOR A 2 GR AL DIA, FOSFORO 800 M@ AL DIA, CON AL MENOS 2
L DE AGUA AL DI,

METICORTEN (PREDNISONA) 5 MG TOMAR 1 TAB VO G/24 HRS POR LA MANANA SIN SUSPENDER

CIPROFIBRATO 100MG TOMAR 1 TAB VO C/24 HRS SIN SUSPENDER

FERRICOL SUSPENSION TOMAR 5 ML VA ORAL G/12 HRS PRO 2-3 MESES

|




Nota de Egreso
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O RENEETC T ClA o Avenida Juarez 908 Col. La Villita
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Tels: 7186900 / 7186901 / 7133318 / 7136244 / 7186902

ESCITALOPRAM 10 MG TOMAR 1 TAB VO C/24 HRS 6 PM SIN SUSPENDER.
RIVAROXABAN 20 MG TOMAR 1 TAB VO C/24 HRS 6 PM SIN SUSPENDER,

EPAMIN 100 MG TOMAR 1 TAB VO C/12 HRS SIN SUSPENDER.

AMITRIPTILINA 25 MG TOMAR Y% TAB VO C/24 HRS POR LA NOCHE SIN SUSPENDER.
REPORTAR EVENTUALIDADES EN CASO NEGESARIO 5522121854

LA PAGIENTE DEBE MANTENERSE INCAPACITADA CON REPOSO EN CASA POR EL MOMENTO LOS SIGUIENTES 28 DIAS ANTE
EVOLUCION DE EDEMA CEREBRAL RIESGO DE RECURRENCIA DE GRISIS CONVULSIVAS Y A VIGILAR EFECTO ADVERSO A
ANTICOAGULACION,

Manejo durante su estancia Intra-Hospitalaria
'PENDIENTE IRM DE CRANEO

VALORAGION POR HEMATOLOGIA

SEGUIMIENTO POR NEFROLOGIA Y NEUROCLOGIA

ELECTROENCEFALOGRAMA EN 3 MESES Y 6 MESES. ]

Problemas Clinicos Pendientes

Plan de mansjo y tratamiento
EVITE CAFEINA, ALCOHOL, NO DESVELO, AYUNO O ESTRES INTENSO.
NO OMITIR DOSIS DE SU MEDICAMENTO,

Hecomendaciones para su vigilancia Ambulatoria
AMERITA VALORACION DE GINECOLOGIA POR METRORRAGIA Y EXACERBACION PB CON USO DE ANTICOAGULANTE.

Atenclon de factores de riesgo (incluido: tabaquismo, alcoholismo v otras adicciones) [ /]
Prondstico : - ' I i J
BUENO PARA LA VIDA Y LA FUNCION, I !

En Gaso de Defuncidn, las Causas de la Muerte ¥ si se Realizo Necropsia

BEATRIZANGELICA JIMENEZ GRANDE
Ced. Prof: 6312791




