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MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE HIDALGO
CONVENIO MODIFICATORIO
MNMM-DOP-FAISM-INV-01-2025-1
POR AMPLIACION DE MONTO

Convenio modificatorio al contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado No. MMM-DOP-
FAISM-INV-01-2025, por ampliacion de monto, que celebran por una parte el Municipio de Mineral del Monte,
Estado de Hidalgo, representado en este acto por el L.T. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA, en su caracter de
Presidente Municipal Constitucional de Mineral del Monte, con el refrendo del C. OSCAR FUENTES ORTIZ ,
en su caracter de Secretario General del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, asistido de la L.A. LEIDY
JOANA GOMEZ NAJERA, en su caracter de Tesorera del Municipio de Mineral del Monte y de la ARQ.
EVELYN RODRIGUEZ HERNANDEZ , en su caracter de Directora de Obras Publicas del Municipio de Mineral
del Monte, a quienes en lo sucesivo y para efectos del presente Contrato se les denominara "LA
CONTRATANTE" y por otra parte la empresa LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
representada por el C. PEDRO MOLINA CASTILLO, en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL, a quien
en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA" y que actuando en conjunto se les denominara "LAS
PARTES", obligandose al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES

|.- Con fecha 26 (veintiséis) de noviembre del afio 2025 (Dos mil veinticinco), "LAS PARTES" celebraron
el contrato de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinado No. MMM-DOP-FAISM-INV-01-2025, en
el cual "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos descritos en la cléusula primera del citado
contrato, consistentes en |la obra de "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AV. LOS CEDROS, PUEBLO
NUEVO, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO", del Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, por un
monto de $1,310,286.83 (UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
83/100 M.N.), incluido el 1. V.A. y un plazo de ejecucion de 30 (treinta) dias naturales para la ejecucion de los
trabajos; obligandose "EL CONTRATISTA" a iniciarlos el dia 01 de Diciembre de 2025 y a concluirlos el dia

31 de Diciembre de 2025.

Il.- Que los recursos utilizados para cubrir las erogaciones del contrato fueron autorizados mediante oficio
nim. HACIENDA-V-FAISMIGI-2025-039-002 de fecha 10 de septiembre de 2025, por la Secretaria de
Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo, correspondiente con cargo a los recursos, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2025), con Clave de Obra

2025/FAISM039004
[.- "LA CONTRATANTE" declara que:

II.1.- A la fecha se tiene la necesidad de llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato No. MIMIM-
DOP-FAISM-INV-01-2025, por ampliacién de monto de la obra "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
AV. LOS CEDROS, PUEBLO NUEVO, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO", del Municipio de Mineral del
Monte, Estado de Hidalgo, derivado de que se llevaran a cabo diversos trabajos por asi requerirlo la
obra, de acuerdo al dictamen; Por la cantidad de $5,481.56 (cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos
56/100 M.N.) mismo que refleja un 0.42% (cero punto cuarenta y dos por ciento). Que el recurso para
cubrir el mento total de la ampliacién de $5,481.56 (cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos 56/100
M.N.), a que hace referencia el presente convenio modificatorio es solicitado por la Direccién de Obras
publicas, a través de oficio nimero MMM/DOP/593/2025 de fecha 26 de diciembre del presente.

I.2.- De acuerdo al techo financiero de $1,315,768.39 (UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.), mencicnado en el anexo del oficio con nimero
HACIENDA-V-FAISMIGI-2025-039-002 de fecha 10 de Septiembre de 2025, Se tiene una solvencia
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economica para cubrir la solicitud y llevar a cabo el convenic modificatorio de ampliacion de monto vy el
remanente a utilizar es de la cantidad de $5,481.56 (cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos 56/100
M.N.) por lo que es viable cubrir la solicitud antes mencionada.

Por tanto "EL CONTRATISTA" requiere de una ampliacion de monto para ejecutar los trabajos, objeto de
dicho contrato, de acuerdo a los articulos 63 parrafos primero y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 74 parrafos primero y tercero, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, que a la letra dicen:

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

ARTICULO 63. La Dependencia, Entidad o Municipio dentro del Programa de Inversion aprobado, podra bajo su responsabilidad, por
razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obras pliblicas o de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios,
siempre v cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto y del plazo pactados
en el conlrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Tratéandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los rubros no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo

Articulo 74.- Si durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, la
Dependencia, Entidad o Ayuntamiento procedera a celebrar el Convenio cofrespondiente con las nuevas condiciones, debiendo el
residente de supervision de obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan, conforme a lo

dispuesto por ef Articulo 71 de la Ley.

Para los efectos del Articulo 71 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los Convenios, se consideraran
parte del Contrato y, por lo tanto, obligalorias para quienes fos suscriban.

I1.3.- Que la ampliacion de monto a que se refiere el presente convenio modificatorio fue considerado viable
de acuerdo al dictamen emitido por la Direccién de Obras Publicas, de igual manera solicita a la Tesoreria
Municipal la elaboracion del CONVENIO modificatorio al contrato de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo
Determinado No. MMM-DOP-FAISM-INV-01-2025-1, de ampliacion de monto en un un 0.42% (cero punto
cuarenta y dos por ciento). Que el recurso para cubrir el monto total de la ampliacion de $5,481.56 (cinco
mil cuatrocientos ochenta y un pesos 56/100 M.N.)., mediante oficio numero MMM/DOP/593/2025 de fecha

26 de diciembre del presente (dos mil veinticinco).

UNICO.- Por lo expuesto anteriormente “LAS PARTES" reconocen mutuamente la personalidad y caracter
con la que comparecen a la firma del presente Convenio Modificatorio, libres de dolo, error, mala fe o cualquier
otro vicio de la voluntad y reconocen que los Antecedentes anteriores son ciertos, que conocen y aceptan los
alcances legales del convenio que hoy foermalizan sujetandose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-

El presente convenio tiene por objeto modificar de comun acuerdo la CLAUSULA SEGUNDA del contrato de
Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinado ndmero MMM-DOP-FAISM-INV-01-2025, de la obra
"ANPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AV. LOS CEDROS, PUEBLO NUEVO, MINERAL DEL MONTE,
HIDALGO", del municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, de acuerdo a los articulos 63 parrafos
primero y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 74 parrafos primero y tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo,
por concepto de ampliacion de monto en un 0.42% (cero punto cuarenta y dos por ciento). que refleja la
cantidad de $5,481.56 (cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos 56/100 M.N.). aumentando de
$1,310,286.83 (UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 83/100
M.N.), quedando un monto definitivo de $1,315,768.39 (UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.), de conformidad con el nuevo programa de obra
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aprobado por la Direccion de Obras Publicas, anexando sabana (comparativa de volimenes) al presente
convenio, a lo que dicha clausula quedara en los siguientes términos:

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $1,315,768.39 (UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
39/100 M.N.), incluye Impuesto al Valor Agregado. El Importe pactado no debera sobrepasarse, salvo que
existan convenios modificatorios o adicicnales, celebradas para tal efecto por las partes, en términos del
articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas; y su reglamento, cualquier
trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado un convenio al respecto se considerara
obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”

TERCERA: La falta de alguna firma no constituye causa de cancelacién, suspension o invalides del presente
convenio por ampliacion de monto, de acuerdo al principio de continuidad del servicio publico, reconocido en
el derecho administrativo donde establece que los servicios y actos de la administracién no se detienen por
ausencias temporales de los servidores publicos titulares y La Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo,
establece que el ayuntamiento puede designar encargado o suplentes temporales para permitir que las
funciones contintien,

C. PEDRO MOL CASTILLO

LIC. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA REPRESENTANTE LEGAL DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL LECORT INNOVACION EN
MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

@gnwﬁ\lr% @( h"‘
C. CAR FUENTES ORTIZ

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

.o‘“’f ik

o

e

ARQ. EVELYN RO
DIRECTORA D

La presente hoja de firma corresponde al convenio modificatorio al Contrato de obra publica a precio unitario
y tiempo determinado nimero MMM-DOP-FAISM-INV-01-2025-1, por ampliacion de monto, que celebran por
una parte el Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, representado en este acto por él Lic.
Edmundo Méndez Tejeda, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Mineral del

EZ HERNANDEZ L.A. LEIDY JOANA GOMEZ NAJERA
AS PUBLICAS MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL
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Monte, Hidalgo, con el refrendc del C. OSCAR FUENTES ORTIZ , en su caracter de Secretario General del
Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, asistido de la L.A. LEIDY JOANA GOMEZ NAJERA, en su caracter
de Tesorera del Municipio de Mineral del Monte y de la ARQ. EVELYN RODRIGUEZ HERNANDEZ . en su
caracter de Directora de Obras Publicas del Municipio de Mineral del Monte, a quienes en lo sucesivo y para
efectos del presente Contrato se les denominaré "LA CONTRATANTE" y por otra parte la empresa LECORT _
INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE G.V. representada por el C., PEDRO MOLINA CASTILLO, en
su caracter de REPRESENTANTE LEGAL, a quien en lo sucesivo se le denominard "EL CONTRATISTA"
firmado al dia 29 (veintinueve) del mes de Diciembre de 2025 (Dos mil veinticinco).

k
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Mineral del Monte, Hgo., 16 de diciembre de 2025
ASUNTO: Aviso de ausencia temporal por incapacidad
meédica y entrega de informacion financiera
LIC. EDMUNDO WMENDEZ TEJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MINERAL DEL MONTE, HGO.
PRESENTE

Por este conducto le envié un cordial salude, asimismo, me permito informarle que, derivado de una
incapacidad médica debidamente expedida, misma que se anexa al presente oficio, me veré en la
necesidad de ausentarme terporalmente del cargo de Tesorera Municipal, a pariir de la fecha sefialada

en dicho documento médico.

En cumplimiento a los principios de responsabilidad, transparencia y continuidad administrativa, hago
de su conocimiento que se adjunta la informacion financiera correspondiente a los saldos, movimientos
y operaciones realizadas por esta Tesoreria Municipal a partir del dia 10 de diciembre de 2025,
incluyendo los cortes de caja y registros contables del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, a efecto
de que la persona que Usted fenga a bien designar duranie mi ausencia cuenie con los elementos
necesarios para dar seguimiento puntual a las actividades financieras y administrativas a cargo de esta

area.

De igual forma, dejo a su consideracion la designacion de la persona gue estime conveniente para
suplirme temporalmente, tanto en las funciones inherentes a la Tesoreria Municipal como en la
representacion en los comités, tramites de cobro, procesos administrativos y demas asuntos que se
encuentren bajo la responsabilidad de esta dependencia, durante &l periodo de mi incapacidad.

Agradezco de antemano su comprension y el apoyo brindado, reiterandole mi disposicién para
cualquier aclaracion adicional que considere necesaria, en la medida que mi condicién de salud lo

permita.

[
I
v
x

Sin otro particular, le reitero mi respeto y consideracion. i Municipic insrel Nt

t
y
i

i

/ Y
C.c.p. Lic. Reyes de Jestlis Acosta Jiménez.- Ofic-fai Mayor deliMunicipio de Mineral dal Monte,
4

Hidalgo.
Lic. Omaira Borbolla Escamilla.- Sindica Propietaria Ei Municipio De Mineral Del Monte, Hidaigo.

Archivé: Secretaria Particular.

Reallz6: Morma Pérez Cruz.

Supervisé: L.D, Cristian Alen Ruiz Pérez.
C.¢.p expediente.

—emwenmes | PRIMERO ELPLIERLO

{:ya T IFSGNEL ORISR | 1 SO O O SR, T



e fl BB P 1T A L=

SOCIEDAD
&.JP&@*N@LA

e BENEFICENCIA ac
P A C H U € A

Nota de Egreso

Licencia Sanitaria No. 18-AM-048-0002
Avenida Juarez 908 Col. La Villita
GP 42060 Pachuca Hidalgo
Tels: 7186900 / 7186901 / 7133318/ 7136244 / 7186902 _ o
Paciente: LEIDY YOANA GOMEZ NAJERA Registro: 2763945 Fecha Ingreso: 2025-12-12
F.Nac: 1892-04-15 Sexo: F Dias de estancia: 3 Reingreso: NO Fecha Egreso: 2025-12-15
Diagnostico de ingreso: CEFALEA PROBABLE SECUNDARIA

Diagndstico de egreso: TVC EN TX / NEFROPATIA CRONICA

Motivo de Egreso: MEJORIA . S

Resumen de |la Evolucion Intra-Hospitalaria y Estado Actual - -

DIAGNOSTICO DE EGRESO: ‘
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL PROFUNDA EN TRATAMIENTO / CRISIS CONVULSIVA PB AGUZA SINTOMATICA / INSUFIGIENGIA RENAL

CRONICA AGUDIZADA CON MEJORIA / NEFROPATIA CON PROTEINURIA PERSISTENTE / DISLIPIDEMIA MIXTA / HIPOTIROIDISMO / MIGRARNA
CRONICA / ANEMIA FERROPENICA / METRORRAGIA

FEMENINO DE 31 ANOS DE EDAD, DIESTRA. APNP NEGADOS. APP HIPOTIROIDISMO, NEFROPATIA GRONICA CON PROTEINURIA Y CR 1 .8,
ALERGICOS NEGADOS, QX MIOMECTOMIA Y RINOSEPTOPLASTIA, TRASNFUSIONALES NEG. AGO FUM EN ESTE MOMENTO GURSA SU
PERIODO MENSTRUAL. GESTAS NINGUNA, TX HORMONAL ANTICONCEPTIVOS ORALES. MEDICAGION: PREDNISONA 5 MG AL DIA POR
PROTEINURIA DE ETIOLOGIA NO ESPECIFICADA, LEVOTIROXINA. PA: INGRESO A ESTA UNIDAD EL  12/12/2025 ANTE GEFALEA DE
APROXIMADAMENTE UNA SEMANA DE EVOLUGION CON AGUDIZAGION EL 11/12/20256 AGREGANDOSE DISARTRIA Y DISCURSO
INCOHERENTE E INCONGRUENTE, POR LA MANANA DEL 12/12/2025 UN EVENTO ICTAL DE TIPO TCG,

EN PRIMERA VALORACION NEUROLOGICA DESPIERTA, INATENTA, NO SEGUIA COMANDOS SIMPLES, EMITIA ALGUNAS PALABRAS
AISLADAS, PRESENTABA AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MOTORA NO INTENCIONADA. NERVIOS DEL GRANEO PUPILAS ASIMETRICAS
DERECHA DE MAYOR DIAMETRO QUE LA IZQUIERDA, FONDO DE 0OJO CON EDEMA DE PAPILA, PARESIA FACIAL CENTRAL COMPLETA
DERECHA. FUERZA MUSCULAR CONSERVADA, REM&#346; 2+, RPF BILATERAL. MENINGEOS AUSENTES,

SE CONTO CON ESTUDIO DE IMAGEN TAC SIMPLE DE CRANEO CON PRESENGIA DE HIPERINTENSIDAD EN TRAYECTO DE SENO RECTO ¥
PORCION INICIAL DE LA VENA DE GALENO. EDEMA CEREBRAL ALTAMENTE SUGESTIVO DE TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL PROFUNDA
L.O CUAL FUE CORROBORADO POR ESTUDIO DE VENOTOMOGRAFIA, ENCONTRANDO PACIENTE CON GEFALEA DE CARACTERISTICAS
SECUNDARIAS, ALTERACION DE LAS FUNGIONES MENTALES Y CRISIS CONVULSIVA SE CONSIDERG DESCARTAR INFEGCION DE SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL REALIZANDO PUNGION LUMBAR PARA TOMA DE LIQUIDO GEFALORRAQUIDEO GUYO RESULTADO DEMUESTRA
UNICAMENTE DISCRETA PROTEINURIA PERO SIN DATOS DE INFEGCION; DESTACO QUE PARA REALIZAR PUNGION LUMBAR AMERITO
SEDACION YA QUE PRESENTABA ESTADO DE AGITACION PSICOMOTRIZ INTENSO SIENDO NEGESARIO PARA LOGRAR SEDACION 30 MG
DIAZEPAM, 15 MG MIDAZOLAM Y 5 MG DE HALOPERIDOL ANTE EL SEVERO ESTADO DE EXITABILIDAD, EVOLUCIONG CON SOMNOLENCIA
POR APROXIMADAMENTE 24 HRS POSTERIOR A LO CUAL LOGRO RETORNAR A SU ESTADO BASAL PROGRESIVAMENTE. DADO EL
EVENTO ICTAL Y LA SOSPECHA DE ESTADQ EPILEPTICO NO CONVULSIVO MANIFESTADO EN AGITACION PSICOMOTRIZ SE DECIDIO
IMPREGNACION CON FENITOINA CON EFECTO ADVERSO DISGRETA INESTABILIDAD DE LA MARCHA POR APROXIMADAMENTE 48 HRS.
ANTE CUADRO GOMPATIBLE CON TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL INICIO ANTICOAGULACION CON HEFARINA DE BAJO PESO MOLECULAR
A DOSIS PLENA DESTACANDO INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE SANGRADO MENSTRUAL.

EN CONTROLES DE LABORATORIO GENERAL DESTACO CR A SU INGRESO 1.8 MG/DL QUE POSTERIOR A MANEJO POR NEFROLDGIA
CON HIDRATAGION E INMUNOMODULADOR LOGRO RECUPERAR 1.4 MG/DL.

ACTUALMENTE LA EVOLUGION HACIA LA MEJORIA CON RECUPERACION CONSIDERABLE, YA HABIENDO REMITIDO LA SINTOMATQLOGIA
DE INGRESO SE DECIDE ALTA A DOMICILIO POR MEJORIA Y PARA CONTINUAR COMO AMBULATORIO EL TRATAMIENTO.

PLAN:
ALTA A DOMICILIO

CITA ABIERTA A URGENCIAS EN CASO NECESARIO

CITA A CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA EN UNA SEMANA CON IRM DE CRANEO.

CITA A CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA DR. ZAMORA SEGUN SUS INDIGACIONES Q
CITAA CONSULTA EXTERNA DE HEMATOLOGIA DRA PARRA

MEDICAMENTOS:

DIETA INDICADA POR NEFROLOGIA PROTEINAS 0.8 GR/KG/DIA,SODIO MENOR A 2 GR AL DiA, FOSFORO 800 MG AL DIA, CON AL MENOS 2
L DE AGUA AL DIA,

METICORTEN (PREDNISONA) 5 MG TOMAR 1 TAB VO C/24 HRS POR LA MARANA SIN SUSPENDER

CIPROFIBRATO 100MG TOMAR 1 TAB VO G/24 HRS SIN SUSPENDER

FERRICOL SUSPENSION TOMAR 5 ML YiA ORAL G/12 HRS PRO 2-3 MESES
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T Licencia Sanitaria No. 18-AM-048-0002
CEDAR ;
ESPANOLA Avenida Juarez 908 Col. La Villita
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BLACE HTH Sl CP 42060 Pachuca Hidalgo
Tels: 7186500/ 7186901 / 7133318 / 7136244 / 7186902

[ESCITAL.OPHAM 10 MG TOMAR 1 TAB VO G/24 HRS 6 PM SIN SUSPENDER,
RIVAROXABAN 20 MG TOMAR 1 TAB VO C/24 HRS 6 PiM SIN SUSPENDER.

EPAMIN 100 MG TOMAR 1 TAB VO G/12 HRS SIN SUSPENDER.

AMITRIPTILINA 25 MG TOMAR % TAB VO G/24 HRS POR LA NOCHE SIN SUSPENDER,

REPORTAR EVENTUALIDADES EN CASQO NEGESARIO 5522121854
LA PACIENTE DEBE MANTENERSE INCAPACITADA CON REPOSO EN CASA POR EL MOMENTO LOS SIGUIENTES 28 DIAS ANTE
EVOLUGION DE EDEMA CEREBRAL RIESGO DE RECURRENGIA DE CRISIS CONVULSIVAS ¥ A VIGILAR EFECTOQ ADVERSO A

ANTICOAGULAGION,

Manejo durante su estancia Intra-Hospitalariz

PENDIENTE IRM DE GRANEO
VALORAGION POR HEMATOLOGIA
SEGUIMIENTO POR NEFROLOGIA Y NEUROLOGIA

ELECTROENCEFALOGRAMA EN 3 MESES ¥ 6 MESES,

Problemas Clinicos Pendientes

Plan de manejo y tratamiento

EVITE CAFEINA, ALCOHOL, NO DESVELO, AYUNO O ESTRES INTENSO.
NO OMITIR DOSIS DE SU MEDICAMENTO,

Eecomendaciones para su vigilancia Ambulataria

=

5 = /
AMERITA VALORACION DE GINECOLOGIA POR METRORRAGIA Y EXACERBACION PB CON USO DE ANTICOAGULANTE. /
/

Efencién de factores de rlesgo (incluido: tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones)

En Caso de Defuncidn, las Causas de la Muerte y si se Realizd Necropsia

BEATRIZANGELICA JIMENEZ GRANDE
Ced. Prof: 6312791

Prondstico
BUENO PARA LA VIDAY LA FUNCION. i} 7 T




