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MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE HIDALGO
CONVENIO MODIFICATORIO
MMM-DOP-FAISM-AD-05-2025-1
POR AMPLIACION DE MONTO

Convenio modificatorio al contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado No. MMM-DOP-
FAISM-AD-05-2025, por ampliacion de monto, que celebran por una parte el Municipio de Mineral del Monte,
Estado de Hidalgo, representado en este acto por el L.T. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA, en su caracter de
Presidente Municipal Constitucional de Mineral del Monte, con el refrendo del C. OSCAR FUENTES ORTIZ ,
en su caracter de Secretario General del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, asistido de la L.A. LEIDY
JOANA GOMEZ NAJERA, en su caracter de Tesorera del Municipio de Mineral del Monte y de la ARQ.
EVELYN RODRIGUEZ HERNANDEZ , en su caracter de Directora de Obras Publicas del Municipio de Mineral
del Monte, a quienes en lo sucesivo y para efectos del presente Contrato se les denominara "LA
CONTRATANTE" y por otra parte la empresa GRUPO COMERCIAL Y EDIFICACIONES AYRZO S.A. DE
C.V. representada por el C. ISMAEL ALMANZA GUTIERREZ, en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL,
a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA" y que actuando en conjunto se les denominara
"LAS PARTES", obligandose al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES

l.- Con fecha 22 (veintidés) de noviembre del afio 2025 (Dos mil veinticinco), "LAS PARTES" celebraron
el contrato de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinado No. MNN-DOP-FAISM-AD-05-2025, en
el cual "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos descritos en la clausula primera del c:ltado
contrato, consistentes en la obra de "CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN BARRIO
VARGAS MINERAL DEL MONTE HIDALGQ", del Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, por
un monto de $281,429.43 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
43100 M.N.), incluido el LV.A. y un plazo de ejecucion de 30 (treinta) dias naturales para la ejecucion de los

trabajos; obligandose "EL CONTRATISTA" a iniciarlos el dia 24 de noviembre de 2025 y a concluirlos el dia -

23 de diciembre de 2025.

Il.- Que los recursecs utilizados para cubrir las erogaciones del contrato fueron autorizados mediante oficio
nim. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-039-003 de fecha 14 de septiembre de 2025, por la Secretaria de
Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo, correspondiente con cargo a los recursos, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2025), con Clave de Obra

2025/FAISMO039006
.- "LLA CONTRATANTE" declara que:

IL.1.-Ala fecha se tiene la necesidad de llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato No. MMM-
DOP-FAISM-AD-05-2025, por ampliacion de monto de la obra “CONSTRUCCION DE HUELLAS DE
RODAMIENTO EN BARRIO VARGAS, MINERAL DEL MONTE HIDALGO”, del Municipio de Mineral del
Monte, Estado de Hidalgo, derivado de que se llevaran a cabo diversos trabajos por asi requerirlo la
obra, de acuerdo al dictamen; Por la cantidad de $3,752.72 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos
72/100 NM.N.) mismo que refleja un 1.32% (uno punto treinta y dos por ciento). Que el recurso para cubrir
el monto total de la ampliacién de $3,752.72 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 72/100 M.N.), a
que hace referencia el presente convenio modificatorio es solicitado por la Direccion de Obras publicas, a
través de oficio numero MMM/DOP/592/2025 de fecha 19 de diciembre del presente.

1.2.- De acuerdo al techo financiero de $285,182.15 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.), mencionado en el anexo del oficio con nimero HACIENDA-V-

FAISM/GI-2025-039-003 de fecha 14 de Septiembre de 2025, Se tiene una solvencia econémica para cubrir -
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la solicitud y llevar a cabo el convenio modificaterio de ampliacién de monto y el remanente a utilizar es de la
cantidad de $3,752.72 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 72/100 M.N.) por lo que es viable cubrir
la solicitud antes mencicnada.

Por tanto "EL CONTRATISTA" requiere de una ampliacién de monto para ejecutar los trabajos, objeto de
dicho contrato, de acuerdo a los articulos 63 parrafos primero y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 74 parrafos primero y tercero, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, que a la letra dicen:

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

ARTICULO 63. La Dependencia, Entidad o Municipio dentro del Programa de Inversién aprobado, podré bajo su responsabilidad, por -

razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios,
siempre y cuando ésfos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto y del plazo pactados
en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactacdos originalimente, fratandose de los rubros no
previstos en el catalogo de conceptos del confrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas del Estado de Hidalgo

Articulo 74.- Si durante la vigencia del Conlfrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion de Jos trabajos, la
Dependencia, Entidad o Ayuntamiento procederd a cefebrar el Convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el
residente de supervision de obra, sustentarlo en un dictamen teécnico que funde y maotive las causas que lo originan, conforme a lo

dispuesto por el Artfculo 71 de [a Ley:,

Para fos efectos del Articulo 71 de la Ley, fas modificaciones que se aprusben mediante la celebracion de los Convenios, se consideraran
parte del Contrato y, por fo tanto, obligatorias para quienes los suscriban.

I1.3.- Que la ampliacién de monto a que se refiere el presente convenio modificatorio fue considerado viable
de acuerdo al dictamen emitido por la Direccién de Obras Publicas, de igual manera solicita a la Tesoreria
Municipal la elaboracién del CONVENIO modificatorio al contrato de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo
Determinado No. MMM-DOP-FAISM-AD-05-2025-1, de ampliacién de monto en un un 1.32% (uno punto
treinta y dos por ciento), que refleja la cantidad de $3,752.72 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos
72/100 M.N.)., mediante oficio nimero MMM/DOP/592/2025 de fecha 19 de diciembre del presente (dos mil

veinticince).

UNICO.~ Por lo expuesto anteriormente “LAS PARTES" reconocen mutuamente la personalidad y caracter
con la que comparecen a la firma del presente Convenio Modificatorio, libres de dolo, error, mala fe o cualquier
otro vicio de la voluntad y reconocen que los Antecedentes anteriores son ciertos, que conocen y aceptan los
alcances legales del convenio que hoy formalizan sujetandose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-

El presente convenio tiene por objeto modificar de comun acuerdo la CLAUSULA SEGUNDA del contrato de
Obra Publica a Precio Unitaric y Tiempo Determinado numero MMM-DOP-FAISM-AD-05-2025, de la obra "
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN BARRIO VARGAS, MINERAL DEL MONTE
HIDALGO ", del municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, de acuerdo a los articulos 63 parrafos
primero y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 74 parrafos primero y tercerc, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo,
por concepto de ampliacién de mento en un 1.32% (uno punto treinta y dos por ciento), que reflgja la
cantidad de $3,752.72 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 72/100 M.N.) aumentando de
$281,429.43 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.),
quedando un monto definitivo de $285,182.15 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS PESOS 15/100 M.N.), de conformidad con el nuevo programa de obra aprobado por la Direccion de

.
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Obras Publicas, anexando sabana (comparativa de volimenes) al presente convenio, a lo que dicha clausula
quedard en los siguientes términos:

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $285,182.15 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.),
incluye Impuesto al Valor Agregado. El Importe pactado no debera sobrepasarse, salvo que existan convenios
modificatorios o adicionales, celebradas para tal efecto por las partes, en términos del articulo 46 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas; y su reglamento, cualquier trabajo ejecutado en
exceso al monto pactado y sin que haya mediado un convenio al respecto se considerara obra ejecutada por

cuenta y riesgo de “EL. CONTRATISTA”

TERCERA: La falta de alguna firma no constituye causa de cancelacion, suspension o invalides del presente
convenio por ampliacién de monto, de acuerdo al principio de continuidad del servicio publico, reconocido en
el derecho administrativo donde establece que los servicios y actos de la administracion no se detienen por
ausencias temporales de los servidores publicos titulares y La Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo,
establece que el ayuntamiento puede designar encargado o suplentes temporales para permitir que las

funciones continden.

C. ISMAEL ALMANZA GUTIERREZ

LIC. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA REPRESENTANTE LEGAL DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRUPQO COMERCIAL Y EDIFICACIONES
MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE AYRZO S.A. DE C.V.

@m’&} D

C. OSCAR FUENTES ORTIZ
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL Sk

. OMAIRA BOR

LLA ESCA A
SINDICA P, H\

PIETARIA

L.A. LEIDY JOANA GOMEZ NAJERA
TESORERA MUNICIPAL

La presente hoja de firma corresponde al convenio modificatorio al Contrato de obra publica a precio unitario
y tiempo determinade niumero MMNM-DOP-FAISM-AD-05-2025-1, por ampliacién de monto, que celebran por
una parte el Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, representado en este acto por él Lic.
Edmundo Méndez Tejeda, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Mineral del

PRIMERO EL PUEBLO
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Monte, Hidalgo, con el refrendo del C. OSCAR FUENTES ORTIZ , en su caracter de Secretario General del
Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, asistido de la L.A. LEIDY JOANA GOMEZ NAJERA, en su caracter
de Tesorera del Municipio de Mineral del Monte y de la ARQ. EVELYN RODRIGUEZ HERNANDEZ , en su
caracter de Directora de Obras Publicas del Municipio de Mineral del Monte, a quienes en lo sucesivo y para
efectos del presente Contrato se les denominara "LA CONTRATANTE" y por otra parte la empresa GRUPO
COMERCIAL Y EDIFICACIONES AYRZO S.A. DE C.V. representada por el C. ISMAEL ALMANZA
GUTIERREZ, en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL
CONTRATISTA" firmado al dia 22 (veintidds) del mes de diciembre de 2025 (Dos mil veinticinco).
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Estada Litre y Sabarana
s Hidzalpe

Mineral del Monte, Hgo., 16 de diciembre de 2025
ASUNTO: Aviso de ausencia temporal por incapacidad
medica y entrega de informacion financiera
LIC. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MINERAL DEL MONTE, HGO.
PRESENTE

Por este conducto le envié un cordial saludo, asimismo, me permito informarle que, derivado de una
incapacidad médica debidamente expedida, misma que se anexa al presente oficio, me veré en la
hecesidad de auseniarme terporalmente del cargo de Tesorera Municipal, a pariir de la fecha sefialada

an dicho documento médico.

En cumplimiento a los principios de responsabilidad, transparencia y continuidad administrativa, hago
de su conocimiento que se adjunta la informacion financiera correspondienie a los saldos, movimientos
Yy operaciones reaiizadas por esta Tesoreria Municipal a partir del dia 10 de diciembre de 2025,
incluyendo los cortes de caja y registros contables del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, a efecio
de que la persona que Usted tenga a bien designar durante mi ausencia cuente con los elementos
necesarios para dar seguimiento puntual a las actividades financieras y administrativas a cargo de esta

area.

De igual forma, dejo a su consideracion la designacién de la persona que estime conveniente para
suplirme temporalmente, tanito en las funciones inherenies a la Tesoreria Municipal como en la
representacion en los comités, tramites de cobro, procesos administrativos y demas asuntos que se
encuentren bajo la responsabilidad de esta dependencia, durante &l periodo de mi incapacidad.

Agradezco de antemano su comprension y el apoyo brindado, reiterdndole mi disposicion para
cualquier aclaracion adicional que considere necesaria, en la medida que mi condicion de salud

permiia.

Sin otro particular, le reitero mi respeto y consideracion.

P B S T |
] gyt
Ak LU

| I .
C.c.p. Lis. Reyes de Jestis Acosta Jiménez.. Oficial Mayor deliMunicipio de Mineral del Monte,

Hidalgo. !
Lic. Omalra Borbolla Escamilia.- Sindica Propietaria El Municipio De Mineral Del Monte, Hidaigo.

Archivo: Secretaria Particular,

Realizé: Norma Pérez Cruz.

Supervisé: L.D. Cristian Alan Rulz Pérez,
C.c.p enpediente.
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SOCIEDAD) Nota de Egreso
PANOLA, Licencia Sanitaria No. 18-AM-048-0002

: 0 Bt

Ei%%i‘;gh& Avenida Juarez 308 Col. La Villita

T - CP 42060 Pachuca Hidalgo

P oA € H U G A
Tels; 7186900 / 7186901 / 7133318/ 7136244 / 7186902 !
| Paciente: LEIDY YOANA GOMEZ NAJERA Registro: 276945 . Fecha Ingreso: 2025-12-12 |
F.MNac: 1992-04-15 Sexo: F Dias de estancia; 3 Reingreso: NO Fecha Egreso: 2025-12-15

Diagnéstico de ingreso; CEFALEA PROBABLE SECUNDARIA
Diagnastico de egreso: TVC EN TX / NEFROPATIA CRONIGA

Motivo de Egreso: MEJORIA _

Resumen de la Evolucian Intra-FHospitalaria y Estado Actual fi] g )

| DIAGNOSTICO DE EGRESO: N :
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL PROFUNDA EN TRATAMIENTO / GRISIS CONVULSIVA PB AGUZA SINTOMATICA / INSUFIGIENGIA RENAL

CRONICA AGUDIZADA CON MEJORIA / NEFROPATIA CON PROTEINURIA PERSISTENTE / DISLIPIDEMIA MIXTA / HIPOTIROIDISMO / MIGRARA
GRONICA / ANEMIA FERROPENICA / METRORRAGIA

FEMENINO DE 37 ANOS DE EDAD, DIESTRA. APNP NEGADOS. APP HIPOTIROIDISMO, NEFROPATIA CRONICA CON PROTEINURIA Y CR 1.8,
ALERGICOS NEGADOS, QX MIOMECTOMIA Y RINOSEPTOPLASTIA, TRASNFUSIONALES NEG. AGO FUM EN ESTE MOMENTO GCURSA SU
PERIODO MENSTRUAL. GESTAS NINGUNA, TX HORMONAL ANTICONCEPTIVOS ORALES. MEDICACION: PREDNISONA 5 MG AL DiA POR
PROTEINURIA DE ETIOLOGIA NO -ESPEGIFICADA, LEVOTIROXINA. PA: INGRESO A ESTA UNIDAD EL  12/12/2025 ANTE GEFALEA DE
APROXIMADAMENTE UNA SEMANA DE EVOLUCION CON AGUDIZAGION EL 11/12/2025 AGREGANDOSE DISARTRIA Y DISCURSO
INCOHERENTE E INCONGRUENTE, POR LA MANANA DEL 12/12/2025 UN EVENTO ICTAL DE TIPO TCG.

EN PRIMERA VALORAGION NEUROLOGICA DESPIERTA, INATENTA, NO SEGUIA COMANDOS SIMPLES, EMITIA ALGUNAS PALABRAS
AISLADAS, PRESENTABA AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MOTORA NO INTENCIONADA. NERVIOS DEL CRANEO PUPILAS ASIMETRICAS
DERECHA DE MAYOR DIAMETRO QUE LA IZQUIERDA, FONDO DE OJO CON EDEMA DE PAPILA, PARESIA FAGIAL GENTRAL COMPLETA
DERECHA. FUERZA MUSCULAR CONSERVADA, REM&#348: 2+, RPF BILATERAL. MENINGEOS ALUSENTES.

SE CONTO CON ESTUDIO DE IMAGEN TAC SIMPLE DE CRANEO CON PRESENGIA DE HIPERINTENSIDAD EN TRAYECTO DE SENO RECTO Y
PORCION INICIAL DE LA VENA DE GALENO. EDEMA CEREBRAL ALTAMENTE SUGESTIVO DE TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL PROFUNDA
LO CUAL FUE CORROBORADO POR ESTUDIO DE VENOTOMOGRAF(A. ENCONTRANDO PAGIENTE CON CEFALEA DE CARACTERISTICAS
SECUNDARIAS, ALTERACION DE LAS FUNCIONES MENTALES Y GRISIS CONVULSIVA SE CONSIDERO DESCARTAR INFECCION DE SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL REALIZANDO PUNGCION LUMBAR PARA TOMA DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEC CUYO RESULTADO DEMUESTRA
UNIGAMENTE DISCRETA PROTEINURIA PERO SIN DATOS DE INFECCION; DESTACO QUE PARA REALIZAR PUNCION LUMBAR AMERITO
SEDACION YA QUE PRESENTABA ESTADO DE AGITAGION PSICOMOTRIZ INTENSO SIENDO NECESARIO PARA LOGRAR SEDACION 30 MG
DIAZEPAM, 15 MG MIDAZOLAM Y 5 MG DE HALOPERIDOL ANTE EL SEVERO ESTADO DE EXITABILIDAD, EVOLUCIONO CON SOMNOLENCIA
POR  APROXIMADAMENTE 24 HRS POSTERIOR A LO CUAL LOGRO RETORNAR A SU ESTADO BASAL PROGRESIVAMENTE. DADO EL
EVENTO ICTAL Y LA SOSPECHA DE ESTADO EPILEPTICO NO CONVULSIVO MANIFESTADO EN AGITACION PSICOMOTRIZ SE  DECIDIG
IMPREGNACION CON FENITOINA CON EFECTO ADVERSO DISCRETA INESTABILIDAD DE LA MARCHA POR APROXIMADAMENTE 48 HRS.
ANTE CUADRO COMPATIBLE CON TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL INICIO ANTICOAGULACION CON HEPARINA DE BAJO PESO l\a‘lOLECULAF‘(<
A DOSIS PLENA DESTACANDO INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE SANGRADO MENSTRUAL.

EN CONTROLES DE LABORATORIO GENERAL DESTACO GR A SU INGRESO 1.8 MG/DL. QUE POSTERIOR A MANEJO POR NEFROLOGIA
GON HIDRATACION E INMUNOMODULADOR LOGRO RECUPERAR 1.4 MG/DL.

ACTUALMENTE LA EVOLUCION HAGCIA LA MEJORIA CON RECUPERACION CONSIDERABLE, YA HABIENDO REMITIDO LA SINTOMATOMOGIA
DE INGRESO SE DECIDE ALTA A DOMICILIO POR MEJORIA Y PARA CONTINUAR COMO AMBULATORIO EL TRATAMIENTO.

PLAN:
ALTA A DOMIGILIO

CITA ABIERTA A URGENCIAS EN CASO NECESARIO

CITA A CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA EN UNA SEMANA CON IRM DE CRANEQ, \g
CITA A CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA DR. ZAMORA SEGUN SUS INDIGACIONES %
CITAA CONSULTA EXTERNA DE HEMATOLOGIA DRA PARRA

MEDICAMENTOS:

DIETA INDICADA POR NEFROLOGIA PROTEINAS 0.8 GR/KG/DIA,SODIO MENOR A 2 GR AL DIA, FOSFORO 800 MG AL DIA, CON AL MENOS
L DE AGUA AL DIA.

METICORTEN (PREDNISONA) 5 MG TOMAR 1 TAB VO G/24 HRS POR LA MANANA SIN SUSPENDER

CIPROFIBRATO 100MG TOMAR 1 TAB YO C/24 HRS SIN SUSPENDER

FERRICOL SUSPENSION TOMAR 5 ML Via ORAL G/12 HRS PRO 2-3 MESES
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[ESCITALOPRAM 10 MG TOMAR 1 TAB VO C/24 HRS 6 PM SIN SUSPENDER.

RIVAROXABAN 20 MG TOMAR 1 TAB VO C/24 HRS 6 PM SIN SUSPENDER.

EPAMIN 100 MG TOMAR 1 TAB VO C/12 HRS SIN SUSPENDER,

AMITRIPTILINA 25 MG TOMAR % TAB VO C/24 HRS POR LA NOGHE SIN SUSPENDER.

REPORTAR EVENTUALIDADES EN CASO NECESARIO 5522121854

LA PACIENTE DEBE MANTENERSE INCAPACITADA CON REPOSO EN CASA POR EL MOMENTO LOS SIGUIENTES 28 DIAS ANTE
EVOLUCION DE EDEMA CEREBRAL RIESGO DE REGURRENCIA DE CRISIS CONVULSIVAS Y A VIGILAR EFECTO ADVERSO A

ANTICOAGULACION.

Manejo durante su estancia Intra-Hospitalaria
PENDIENTE IRM DE CRANEO

VALORAGION POR HEMATOLOGIA

SEGUIMIENTO POR NEFROLOGIA ¥ NEUROLOGIA

ELECTROENGCEFALOGRAMA EN 3 MESES Y 6 MESES.

Problemas Clinicos Pendientes

Plan de manejo v tratamiento
EVITE CAFEINA, ALCOHOL, NO DESVELO, AYUNO O ESTRES INTENSO,
NO OMITIR DOSIS DE SU MEDICAMENTO.

_Hecomendaciones para su vigilancia Ambulatoria
AMERITA VALORACION DE GINECOLOGIA POR METRORRAGIA ¥ EXACERBACION PB CON USO DE ANTICOAGULANTE.

[ Atencién de factores de riesgo (incluido: tabaquisimo, alcoholismo y otras adicciones)

Enéstioo :
BUENO PARA LA VIDA Y LA FUNCION.

| En Caso deo Detuncién, las Causas de la Muerte y si se Realizd Necropsia
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